

立项审批表

标题	MM21-立项申请表(自动生成)-徐志汉-2026-03-18		
申请日期	2026-02-24	流程编号	MM021-LX202603-0022
申请部门	制作工程部	申请人	徐志汉
项目名称	第一事业部ODF负片产能提升立项申请		
项目分类	☐ 工程 ☒ 设备	是否分摊费用	☒ 是 ☐ 否
总成本 (万)	5180000.00	计划竣工时间	2026-06-15
采购方式	☒ 邀请报价 ☒ 比选 ☐ 简易比选 ☐ 询比价 ☐ 单一来源 ☐ 网上商城 ☐ 其他		
其他采购方式备注		供应商全称	
申请原因	因板电工序新增2条不溶性阳极脉冲VCP电镀线,负片产能由73)万ft2/月提升至163万ft2/月, ODF工序现有负片产能仅126万ft2/月,需新增1条DES线匹配板电负片产能。		
技术指标参数要求、使用要求、可行性分析、立项报告	总费用518W, 具体明细如下: 1、真空二流体DES线设备: 400W 2、DES线二次配: 90W 3、龙门图电1#线拆除后场地费: 20W 4、LDI5#6#搬迁、安装费用: 8W		
查看需求申请审批表	MM20-立项需求申请表(设备/工程)-徐志汉-2026-02-24		

流转意见

孟凯

制作工程部

来自Web手机版客户端
接收人：徐志汉

2026-07-24 09:54:50 [归档 / 批注]

徐志汉

制作工程部

1、DES线二次配：90W
2、龙门图电1#线拆除后场地费：20W
3、LDI5#6#搬迁、安装费用：8W
4、二检在线AOI二次配50万
总费用168W
接收人：梁国华 孟凯 刘其扬 余劲毅

2026-07-24 09:44:54 [归档 / 转发]

李贺

采购履行部

来自Web手机版客户端
接收人：王海洋

2026-03-25 14:25:56 [归档 / 转发]

李文哈

领导班子成员

接收人：李文哈 梁海铨 李贺

2026-03-25 10:44:49 [总经理 / 抄送]

李文哈

领导班子成员

来自Web手机版客户端
接收人：徐志汉

2026-03-25 10:44:49 [总经理 / 批准]

易守彬

领导班子成员

接收人：李文哈

2026-03-23 14:46:58 [财务分管领导 / 批准]

李贺

采购履行部

接收人：等待合并

2026-03-20 14:52:48 [采购分管领导 / 批准]

蒋茂胜

领导班子成员

接收人：李贺 易守彬

科峰

戴科峰

第一事业部

接收人：蒋茂胜

2026-03-20 14:14:10 [事业部/平台部负责人 / 批准]

王林

王林

制作工程部

接收人：戴科峰

2026-03-18 21:01:21 [部门负责人 / 批准]

孟凯

孟凯

制作工程部

接收人：王林

2026-03-18 11:07:32 [经理审批 / 批准]

志汉

徐志汉

制作工程部

接收人：系统管理员

2026-03-18 10:04:20 [申请人确认 / 抄送]

志汉

徐志汉

制作工程部

接收人：孟凯

2026-03-18 10:04:20 [申请人确认 / 批准]

志汉

徐志汉

制作工程部

接收人：徐志汉

2026-03-18 10:04:06 [开单 / 提交]