

四川九洲线缆有限责任公司

设备仪器购置申请表

JZXL/QR -0411 (A)-2024

编号: -2024

需求部门	电力能源事业部			
需求项目	名称	电子加速器	参考型号规格	AB2.0-50 DDLH2.0/40
	数量	1 台	预算费用	395 万
	采购实施时间区间		2024 年 11 月 ~ 2025 年 01 月	
申请理由	目前公司橡胶套电缆、新能源充电电缆市场已取得全面发展,龙煤、湘煤、晋能、长虹空调、永贵、华为、万邦等大客户的订单持续增加,但从市场反馈的信息分析,公司产品的价格偏高,竞争力弱,造成上述情况的原因主要有以下几个方面: 1、生产工艺落后。目前,公司橡胶套电缆的生产主要采用连硫工艺,该工艺是十余年前的技术,与当今的电子加速器辐照工艺相比,生产速度慢、能耗高,导致产品的制造成本偏高电子辐照工艺 2-3%。 2、原材料单价高。通过市场调研,以 YZW 产品为例,连硫工艺的绝缘和护套料单价在 9.5、8.1 元/kg,电子辐照料约 8.3、8.1 元/kg。材料成本的影响降低了产品的盈利空间。 3、公司周边辐照厂家有遂宁广发、成都普天,运输距离较远,运费约占成本的 2%左右,且需按照辐照厂家的生产安排生产,为产品的准时交付带来不可控风险。 鉴于以上原因,现申请购置电子加速器 1 台,用于橡胶套电缆、新能源充电电缆、航空导线等产品的辐照加工。采购实施周期 2024 年 11 月 ~ 2025 年 1 月,具体购置节点如下: 2025 年 1 月: 完成采购合同; 2025 年 2 月: 完成设备购置; 2025 年 3 月: 完成环评工作; 2025 年 4 月-2025 年 5 月: 完成土建建设; 2025 年 6 月: 完成设备安装调试并运行。 申请单位领导:  2024 年 10 月 25 日			
归口管理部门意见	建议购置 杨国林			
申请部门分管 领导意见	建议购置 廖如江 张启斌			
战略规划 分管领导意见	建议购置 王明			
审 核	建议购置 请领导审批 25/10			
审 批	10/25 廖如江			