

流程标题	采购计划审批-河之洲-一期-河之洲家园项目A1、A3样板间工程-0061
------	--------------------------------------

采购计划审批

基础信息														
申请主题	河之洲家园项目A1、A3样板间工程													
公司名称	库尔勒公司						项目名称	河之洲-一期						
申请人	刘静						申请日期	2024-10-18						
说明	根据目前实际情况，现将河之洲家园项目A1、A3样板间工程采购方式由单源直采调整为竞争性谈判，请领导审批！													
采购计划														
采购计划名称	计划内采购	合约规划	采购方式	预计签约金额(元)	负责人	计划开始日期	计划完成日期	图纸负责人	图纸截止日期	清单负责人	清单截止日期	控制价负责人	控制价截止日期	调整类型
河之洲家园项目A1、A3样板间工程	是		竞争谈判（152及以上）	1,100,000.00	赵晨曦	2024-10-21	2024-11-13	杨海涛	2024-10-21	敬洋	2024-10-21	敬洋	2024-10-21	修改



序号	步骤名称	责任人	审批记录
1	发起	刘静	2024-10-18 13:35 刘静 发起 意见：根据目前实际情况，现将河之洲家园项目A1、A3样板间工程采购方式由单源直采调整为竞争性谈判，请领导审批！
2	部门负责人审核	杨亚军	2024-10-18 13:35 杨亚军 “杨亚军” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
3	项目分管副总审核	何乾	2024-10-18 13:36 何乾 同意 意见：同意
4	项目总经理审核	陈远滨	2024-10-18 13:39 陈远滨 同意 意见：同意
5	项目分管领导审核	杨金	2024-10-18 13:39 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
6	工程设计中心	陈智强	2024-10-18 14:24 陈智强 授权交办 给 董枫 意见：交办流程
		董枫	2024-10-18 14:43 董枫 同意 意见：同意
7	成本管理中心	孟宪柱	2024-10-18 14:58 孟宪柱 同意 意见：同意
8	招标采购中心审核	杨亚军	2024-10-18 15:11 杨亚军 打回（不重走流程） 意见：打回
9	发起	刘静	2024-10-18 15:13 刘静 发起 意见：重新发起，请领导审批
10	招标采购中心审核	杨亚军	2024-10-18 15:36 杨亚军 同意 意见：同意
11	招采分管领导审核	杨金	2024-10-18 15:36 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。

12	总经理审批	杨金	2024-10-18 17:05 杨金 同意 意见： 同意
13	归档	刘静	2024-10-18 17:08 刘静 归档 意见： 归档 抄送给： 赵晨曦、孙荣梅