

关于立即开展 114#厂房三楼洁净车间装修项目的工作联系函

四川九洲建筑工程有限公司：

九州科技鉴于 N1 客户特定业务需求，亟需扩充生产能力，特提出在具备 30 万级动态洁净车间内进行生产线扩建。我司目前洁净车间空间有限，基于公司发展规划，计划在 114#厂房三楼增设并装修洁净车间。

目前，我司正积极推进该项目的初步设计工作，并已与贵单位开展技术交流对接。现拟采用 EPC 模式，邀请贵单位负责项目深化设计及施工任务。为确保生产线建设顺利进行，特要求 2025 年 6 月 30 日前竣工完成，投入使用。

关于本项目的装修事宜，我司与贵单位进行了深入沟通。鉴于工期紧迫，恳请贵单位迅速组织人员 4 月 30 日前进场，共同加速推进施工进度，以确保工程按期竣工。

若因项目调整或取消导致经济损失，我司愿意承担相应责任。期待贵单位的支持与协助，衷心感谢！

四川九州电子科技股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

