

流程标题	采购计划审批-览山晓-二期-九洲览山晓二期示范区软装工程-0194
------	-----------------------------------

采购计划审批

基础信息														
申请主题	九洲览山晓二期示范区软装工程													
公司名称	览山晓项目					项目名称	览山晓-二期							
申请人	王丹					申请日期	2024-09-19							
说明														
采购计划														
采购计划名称	计划内采购	合约规划	采购方式	预计签约金额(元)	负责人	计划开始日期	计划完成日期	图纸负责人	图纸截止日期	清单负责人	清单截止日期	控制价负责人	控制价截止日期	调整类型
九洲览山晓二期示范区软装工程	是		竞争谈判（152及以上）	1,800,000.00	贺雪冬	2024-09-19	2024-11-05	李耘衡	2024-09-30	陈逢兴龙	2024-10-10	陈逢兴龙	2024-10-10	新增



序号	步骤名称	责任人	审批记录
1	发起	王丹	2024-09-19 14:24 王丹 发起 意见： 九洲览山晓二期示范区软装工程采购计划，请领导审批。
2	部门负责人审核	周楫	2024-09-19 14:31 周楫 同意 意见： 情况属实，请领导审批
3	项目总经理审核	李俊成	2024-09-19 19:40 李俊成 同意 意见： 同意
4	项目分管领导审核	杨金	2024-09-19 19:40 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
5	工程设计中心	董枫	2024-09-20 09:06 董枫 同意 意见： 同意
6	成本管理中心	孟宪柱	2024-09-20 09:08 孟宪柱 同意 意见： 同意
7	招标采购中心审核	杨亚军	2024-09-20 10:52 杨亚军 打回（不重走流程） 意见： 打回
8	发起	王丹	2024-09-20 16:43 王丹 发起 意见： 已修改，请审批。
9	招标采购中心审核	杨亚军	2024-09-20 17:17 杨亚军 同意 意见： 同意
10	招采分管领导审核	杨金	2024-09-20 17:17 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
11	总经理审批	杨金	2024-09-23 09:06 杨金 同意 意见： 同意
12	归档	王丹	2024-09-23 14:01 王丹 归档 意见： 归档 抄送给： 贺雪冬