

基础信息

流程标题	采购计划审批-江渚项目-一期-采购九洲江渚水保验收服务单位-0152
------	------------------------------------

采购计划审批

基础信息									
申请主题		采购九洲江渚水保验收服务单位							
公司名称		江渚项目			项目名称		江渚项目-一期		
申请人		肖菊			申请日期		2024-05-15		
说明									
采购计划									
采购计划名称		计划内采购	合约规划	采购方式	预计签约金额(元)	负责人	计划开始日期	计划完成日期	调整类型
采购九洲江渚水保验收服务单位		是			100,000.00	肖菊	2024-05-15	2024-05-31	新增



相关附件

江渚项目水土保持竣工验收合同.doc

审批记录

序号	步骤名称	责任人	审批记录
1	发起	肖菊	2024-05-15 14:04 肖菊 发起 意见: 发起
2	部门负责人审核	杨金	2024-05-15 14:04 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理, 系统自动跳过。
3	项目总经理审核	杨希	2024-05-17 11:45 杨希 打回 (不重走流程) 意见: 请增加事项描述
4	发起	肖菊	2024-05-17 15:06 肖菊 发起 意见: 九洲江渚项目已完成建设工程竣工验收备案, 根据国家开发建设项目水土保持设施验收管理办法、市水利局要求 “在开发建设项目土建工程完成后, 应当及时开展水土保持设施的验收工作。” 我中心申请采购九洲江渚水保验收服务单位, 请各位领导审批。附件是江渚项目水土保持竣工验收合同(草拟稿)
5	项目总经理审核	杨希	2024-05-17 15:22 杨希 同意 意见: 同意
6	项目分管领导审核	杨金	2024-05-17 15:22 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理, 系统自动跳过。
7	招标采购中心审核	王学虎	2024-05-17 17:28 王学虎 同意 意见: 同意
8	招采分管领导审核	杨楠	2024-05-18 12:26 杨楠 同意 意见: 同意
9	总经理审批	杨金	2024-05-18 12:26 杨金 同意 意见: 同意
10	归档	肖菊	2024-05-20 08:22 肖菊 归档 意见: 归档 抄送给: 赵晨曦